（太啓様式２号）

三枚複写　〔業者控〕

＜ 土木 ＞ 太啓建設株式会社　御中

外 注 請 求 書

西暦下2桁　末日

年	月	日
○○	０３	３１

工事番号（契約No.）
６６○○○○－○○

「注文書」にてご確認ください

請求者〔住所・氏名・電話・印〕

二枚目・三枚目にも押印をお願いします

○○市○○町○－○○

○○○○　株式会社
代表取締役　○○○○
TEL○○○○－○○－○○○○

社印 ㊞

注文番号	○○○○○○○

ハイフンなしで枝番まで記入

仕入先コード	○○○○○○

「注文書」左上の御社名欄下・６桁の番号

３　月分出来高請求金

金額	¥６２６４００ 円也

別紙出来高調書の通り請求致します。※税込み金額

工事名　○○○○　工事

工事場所　○○市○○町○－○○

※税抜き金額内訳　購買照合印

契約金額	２	５００	０００
出来高累計	２	５００	０００
先月迄支払累計	１	９２０	０００
今月支払額		５８０	０００
残額			０

← 契約金額は変更増減分がある場合、変更後の総額を記入

※支払条件		備考
現金	約手	
100	0	

「注文書」にてご確認ください

ご不明な点等ございましたら
現場担当者までお問合せ下さい。

請求書の購入・支払いに関する
お問合せは 経理課 まで
お願いします。

※印欄は記入しないで下さい。

〈土木〉

出来高調書(甲)・工事完成通知書

20○○年　○ 月　○○ 日

工事番号　○○-○○○○

作成者氏名　**○○○○株式会社**

工　種	契　約				1月出来高累計			2月出来高累計			3月出来高累計		
	数　量	単位	単　価	金　額	数　量	金　額	%	数　量	金　額	%	数　量	金　額	%
道路土工													
掘削土砂運搬 残土等処分	200.0	m³	500	100,000		0	0.0	200.0	100,000	100.0	200.0	100,000	100.0
残土等処分	200.0	m³	1,800	360,000		0	0.0		0	0.0	200.0	360,000	100.0
土留・仮締切工													
大型土のう　1t袋	243.0	袋	3,000	729,000		0	0.0	243.0	729,000	100.0	243.0	729,000	100.0
水替工													
ポンプ排水	1.0	式		120,000		0	0.0	0.5	60,000	50.0	1.0	120,000	100.0
仮水路工													
コルゲート管	117.0	m	10,000	1,170,000	101.6	1,016,000	86.8	117.0	1,170,000	100.0	117.0	1,170,000	100.0
作業ヤード整備工													
敷砂利	40.0	m²	600	24,000		0	0.0		0	0.0	40.0	24,000	100.0
重機等運搬費	1.0	式		350,000	0.2	70,000	20.0	0.5	175,000	50.0	1.0	350,000	100.0
諸経費	1.0	式		468,000		87,054	18.6	0.5	234,000	50.0	1.0	468,000	100.0
法定福利費	1.0	式		410,000		76,265	18.6	0.5	205,000	50.0	1.0	410,000	100.0
計				3,731,000		1,249,319	33.5		2,673,000	71.6		3,731,000	100.0
値引き				−231,000		−35,481			−73,000			−231,000	
改め計				3,500,000		1,213,838			2,600,000			3,500,000	

工事が完了していない月の
出来高請求額は90%

1月	1,213,838	×	0.9	≒	1,090,000
2月	2,600,000	×	0.9	≒	2,340,000
3月	3,500,000	×	1.0	≒	3,500,000

管　理		担　当　部　課　長			検査日 所　長	検査日 現場主任	検査日 担当者
					/ /	/ /	/ /

工事が完了した月は100%

完了月に「完了届」をご提出いただき所長より「検査結果通知書」をお受取ください

（太啓様式２号）

三枚複写　〔業者控〕

＜ 建築 ＞ 太啓建設株式会社　御中

外 注 請 求 書

西暦下2桁　末日

年	月	日
○○	０３	３１

工事番号	（契約No.）
６６○○○○	○○

「注文書」にてご確認ください

請求者〔住所・氏名・電話・印〕

二枚目・三枚目にも押印をお願いします

○○市○○町○ー○○

○○○○　株式会社
代表取締役　○○○○
TEL○○○○ー○○ー○○○○

社印 ㊞

注文番号	○○○○○○○

ハイフンなしで枝番まで記入

仕入先コード	○○○○○○

「注文書」左上の御社名欄下・６桁の番号

３ 月分出来高請求金

金額	¥６２６４００ 円也

別紙出来高調書の通り請求致します。※税込み金額

工事名　○○○○　工事

工事場所　○○市○○町○ー○○

※税抜き金額内訳　購買照合印

契約金額	２	５００	０００
出来高累計	２	５００	０００
先月迄支払累計	１	９２０	０００
今月支払額		５８０	０００
残額			０

← 契約金額は変更増減分がある場合、変更後の総額を記入

※支払条件		備考
現金	約手	
100	0	

「注文書」にてご確認ください

ご不明な点等ございましたら
現場担当者までお問合せ下さい。

請求書の購入・支払いに関する
お問合せは 経理課 まで
お願いします。

※印欄は記入しないで下さい。

〈建築〉

出来高調書(甲)・工事完成通知書

20○○年　○月　○○　日

工事番号　○○-○○○○

作成者氏名　**○○○○株式会社**

工　種	契　約				1月出来高累計			2月出来高累計			3月出来高累計		
	数　量	単位	単　価	金　額	数　量	金　額	%	数　量	金　額	%	数　量	金　額	%
外部足場	1,528.0	㎡	1,100	1,680,800		1,260,600	75.0		1,428,680	85.0		1,680,800	100.0
メッシュシート	1,528.0	㎡	500	764,000		573,000	75.0		649,400	85.0		764,000	100.0
落下防止　巾木	696.0	m	800	556,800		417,600	75.0		473,280	85.0		556,800	100.0
落下防止　朝顔	48.0	m	5,000	240,000		180,000	75.0		204,000	85.0		240,000	100.0
昇降設備	96.0	m	2,000	192,000		144,000	75.0		163,200	85.0		192,000	100.0
基礎通路足場	63.0	m	3,000	189,000		189,000	100.0		189,000	100.0		189,000	100.0
耐火書庫足場	65.0	㎡	1,000	65,000		65,000	100.0		65,000	100.0		65,000	100.0
階段足場	40.0	㎥	3,000	120,000		90,000	75.0		102,000	85.0		120,000	100.0
鉄骨落下防止ネット外し	734.0	㎡	200	146,800		146,800	100.0		146,800	100.0		146,800	100.0
法定福利費	1.0	式		351,000		238,680	68.0		266,760	76.0		351,000	100.0
諸経費	1.0	式		195,000		132,600	68.0		148,200	76.0		195,000	100.0
計				4,305,400		3,437,280	76.0		3,836,320	85.0		4,500,400	100.0
値引き				-2,000,400		-1,520,304			-1,700,340			-2,000,400	
(契約掛け率　○○.○%)													
改め計				2,500,000		1,916,976			2,135,980			2,500,000	

工事が完了していない月の
出来高請求額は90%

1月	1,916,976	×	0.9	≒	1,720,000
2月	2,135,980	×	0.9	≒	1,920,000
3月	2,500,000	×	1.0	≒	2,500,000

管　理		担　当　部　課　長			検　査　日		
					所　長	現場主任	担当者
					/　/	/　/	/　/

工事が完了した月は100%　完了月に「完了届」をご提出いただき所長より「検査結果通知書」をお受取ください